



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**

**Συντάκτης: Κ.Προεστάκη
Τηλέφωνο: 22943 21028
e-mail: proestaki@4059.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ραφήνα, 6/7/2023**

**Απόσπασμα Πρακτικού
της υπ' αριθ. 22/4-7-2023 τακτικής διά
τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου**

Αρ. Απόφ.147/2023

**ΘΕΜΑ 2ο ΗΔ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης:
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

Στην Ραφήνα, την **Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 20.00 - 23.00**, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 375/39167/2.6.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και της ακόλουθης υπ' αριθ. 488/35496/25-4-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, **η 22η τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου** με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr), κατόπιν της **υπ' αριθ. πρωτ. 12507/30-6-2023 πρόσκλησης συνεδρίασης** που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν.4635/2019.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης) | ΑΠΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης) |
|---|--|
| 1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | 1. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 4. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 5. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 7. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 8. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 9. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| 10. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 11. ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | |
| 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 13. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 14. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 16. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |

| | |
|----------------------|--|
| 17. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 18. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 19. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ | |
| | ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, προσκλήθηκε νομίμως όμως δεν συμμετείχε και αναπληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τον Αντιδήμαρχο κ. Σάββα Αραπκιλή, βάσει της υπ' αριθ. 596/2022 απόφασης Δημάρχου.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών συμμετείχαν τα δεκαεννέα (19) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο **«Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»** έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. Πρωτ. ΠΕΑ 2460/26-6-2023 εισήγηση της Κ. Ευανθίας Κολοβού η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
2. Το ΠΔ 30/96 (ΦΕΚ 21 Α/2-2-1996) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και
3. Το ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ 231 Α/14-11-1995) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
4. Τον Ν. 716/77 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών".
5. Το Π.Δ. 696/74 "περί αμοιβών μηχανικών" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89".
6. Το Π.Δ. 798/78 "περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου".
7. Το Ν. 2362/95 "Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού".
8. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό»
11. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Ιστορικό:

1. Με την από 13-12-1995 υπογραφείσα αρχική σύμβαση μεταξύ της Κοινότητας Πικερμίου και των συμπραττόντων γραφείων «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.» και «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» ανατέθηκε από τον πρώτο συμβαλλόμενο η εκπόνηση της μελέτης: «Κτηματογράφηση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης και πράξη εφαρμογής Πικερμίου, Νομού Αττικής» με προεκτιμηθείσα αμοιβή 146.735,14 € (50.000.000 δρχ.) πλέον Φ.Π.Α. Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Δ/ση Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
2. Υποβολή 1^{ου} Λογαριασμού προκαταβολής και εξόφληση αυτού.
3. Με βάση την ως άνω σύμβαση ξεκίνησε η εκπόνηση της υπόψη μελέτης, πλην όμως αδρανοποιήθηκε η εκτέλεση της υπ' όψη σύμβασης για διαφόρους λόγους, μη οφειλόμενους στον Ανάδοχο της μελέτης.
4. Μετά τον θάνατο του Δημήτρη Γεωργόπουλου και την επιθυμία του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου για επανέναρξη εκπόνησης της Μελέτης, κατόπιν υπάρξεως και της σχετικής πίστωσης, εκδόθηκε η υπ' αρ. 48/20-2-2008 Απόφαση αυτού με την οποία αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της υπόψη μελέτης αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», ως έχουσα τα απαραίτητα κατά το νόμο προσόντα για την συνέχιση αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Π.Δ. 194/79, η οποία νομιμοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/4300/10-4-2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία η Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου τίθεται στο αρχείο, λόγω παρέλευσης της εκ του νόμου οριζόμενης προθεσμίας ελέγχου της απόφασης.
5. Με βάση την ως άνω απόφαση 48/20-4-2008 του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.716/77 συνάφθηκε η από 12-06-2008 υπογραφείσα 1^η συμπληρωματική σύμβαση, μεταξύ της Κοινότητας Πικερμίου και της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», για του κάτωθι λόγους:

- α) Αλλαγή σχήματος αναδόχου λόγω θανάτου του μελετητή Δημήτρη Γεωργόπουλο και ανάληψη καθηκόντων αναδόχου για το σύνολο της μελέτης από την εταιρεία ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε., που έχει όλα τα τυπικά προσόντα.
- β) Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των σχετικών μελετών με εφαρμογή των ισχυουσών κατά την υπογραφή της υπόψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αντιστοίχων προδιαγραφών.
- γ) Αλλαγή των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση των ως άνω μελετών πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής π.χ. Γ.Π.Σ. Κοινότητας Πικερμίου, το οποίο εγκρίθηκε με την 9738/5-3-2004 (ΦΕΚ 270Δ'2004) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με σύγχρονη λόγω του (β) τροποποίηση της τιμολόγησης της αμοιβής των ως άνω μελετών, με εφαρμογή των ισχυόντων κατά την υπογραφή της υπόψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αντιστοίχων τιμολογίων.
- δ) Ανάγκη διαφοροποίησης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος της αρχικής σύμβασης, τόσο ως προς τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, καθώς και στην παροχή πρόσθετων εγγυήσεων (κατάθεση εγγυητικής επιστολής) για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης, όσο και ως προς τη διάθρωση του αντικειμένου.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Δ/ση Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

- 6. Με το με αρ. πρωτ. 13310/18-9-2008/7-11-2008 ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικού για την εκπόνηση της εν τίτλο μελέτης.
- 7. Με βάση την ως άνω 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της τέως Κοινότητας Πικερμίου και της τότε Διευθύνουσας Υπηρεσίας Διεύθυνσης Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής συντάχθηκε από την ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε και υποβλήθηκε συμβατικά με το αρ. ΑΜ/14046/11-11-2008 (αρ. πρωτ. Δ/σης Υπηρεσίας Χωροταξίας Πολεοδομίας 16278/17-11-2008) η Α' φάση της μελέτης, ήτοι η Τοπογραφική – Κτηματογραφική αποτύπωση της περιοχής Πικερμίου.
- 8. Στις 26-11-2008 η «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε τον 2^ο λογαριασμό της εν λόγω μελέτης που περιελάμβανε τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες.

9. Με το με αρ. πρωτ. 17156/01-12-2008 έγγραφό της, η Δ/νουσα Υπηρεσία εξέφρασε αντίρρηση αναφορικά με την σύνταξη της συμπληρωματικής σύμβασης με άλλο ανάδοχο σχήμα, και ζήτησε να προσκομιστούν στοιχεία ώστε να προχωρήσει στον έλεγχο της Τοπογραφικής – κτηματογραφικής αποτύπωσης. Δεν προχώρησε στον έλεγχο του 2^{ου} λογαριασμού.
10. Με την με αρ. Α.Μ./14456/30-12-2008 ένστασή της κατά της παραλείψεως της Δ/νουσας Υπηρεσίας να εγκρίνει το 2^ο λογαριασμό, η ανάδοχος εταιρεία ζητά να αναγνωρισθεί ο 2^{ος} λογαριασμός ως αυτοδικαίως εγκριθείς, να καταβληθεί το ποσό των 162.275,61 € (με ΦΠΑ) και από παρελεύσεως τριμήνου από την υποβολή του 2^{ου} λογαριασμού (ήτοι από 27-02-2009) να καταβληθούν οι νόμιμοι τόκοι.
11. Με το με αρ. πρωτ. 16278/087/30-01-2009 έγγραφό της προς την «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», η Δ/νση Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής της γνωρίζει ότι η από 12-06-2008 1^η συμπληρωματική σύμβαση δεν είναι σύμφωνη με τον Ν.716/77 και το άρθρο 9 του ΠΔ 194/77 και πως αφού ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες θα προβεί σε έλεγχο της όποιας μελέτης κατατεθεί και έγκριση τυχόν λογαριασμών που θα υποβληθούν.
12. Με την με αρ. Α.Μ./14898/23-02-2009 ένστασή της κατά του εγγράφου με αρ. πρωτ. 16278/087/30-01-2009 της Δ/νσης Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, η ανάδοχος εταιρεία ζητά να ακυρωθεί το εν λόγω έγγραφο, να αναγνωρισθεί ο 2^{ος} λογαριασμός και να υπογραφεί όπως υποβλήθηκε, να καταβληθεί το ποσό των 162.275,61 € (με ΦΠΑ) και από παρελεύσεως τριμήνου από την υποβολή του 2^{ου} λογαριασμού (ήτοι από 27-02-2009) να καταβληθούν οι νόμιμοι τόκοι.
13. Με την με αρ. Α.Μ./15285/13-04-2009 αίτηση θεραπείας η ανάδοχος εταιρεία ζητά να ακυρωθεί η παράληψη της Κοινότητας Πικερμίου να αποφανθεί επί της με αρ. Α.Μ./14456/30-12-2008 ενστάσεώς της, να αναγνωρισθεί ο 2^{ος} λογαριασμός ως αυτοδικαίως εγκριθείς, να καταβληθεί το ποσό των 162.275,61 € (με ΦΠΑ) και από παρελεύσεως τριμήνου από την υποβολή του 2^{ου} λογαριασμού (ήτοι από 27-02-2009) να καταβληθούν οι νόμιμοι τόκοι.
14. Με το με αρ. πρωτ. 8753/05-07-2009 έγγραφό της προς την «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», η Δ/νση Χωροταξίας – Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής της γνωρίζει ότι η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την συγχρηματοδότηση της εν λόγω μελέτης προϋποθέτει την λύση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

15. Με το με αρ. πρωτ. 4512/14-09-2009 έγγραφό της προς τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Α.Α., η Κοινότητα Πικερμίου ζητά τη έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την συγχρηματοδότηση της εν λόγω μελέτης, με προτεινόμενη αμοιβή της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.» ποσό ύψους 700.000,00 € (2/3 Νομαρχία – 1/3 Κοινότητα).
16. Με την από 11-09-2009 (αρ. καταχ. 53/11.9.2009) προσφυγή της κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Νομαρχιακής Αυτ/σης Α.Α. και της Κοινότητας Πικερμίου Αττικής, η «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.» ζητά την ακύρωση της 4081/157^α/10.7.2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής με την οποία απορρίφθηκε η από 13-04-2009 αίτηση θεραπείας.
17. Με την 1372/2011 Απόφαση το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 15^ο Τριμελές):
- Απορρίπτει την προσφυγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου
 - Δέχεται την προσφυγή κατά τα λοιπά
 - Ακυρώνει την 4081/αιτ.θερ.157^α/10.7.2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
 - Υποχρεώνει την Κοινότητα Πικερμίου να καταβάλει στην προσφεύγουσα το ποσό των 162.275,61 € πλέον ΦΠΑ, μετά των νόμιμων τόκων υπερημερίας από 28.02.2009 μέχρις εξοφλήσεως.
 - Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.
 - Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
18. Κατ' εφαρμογή των άρθρων 17 του Ν.716/1977 και του Π.Δ.194/1979, συντάχθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της υπόψη μελέτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τεκμηρίωση των επελθουσών μεταβολών στην από 13-12-1995 υπογραφείσα αρχική σύμβαση, που περιλήφθησαν στην από 12-06-2008 1^η συμπληρωματική σύμβαση.
19. Ο υπόψη 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας περιελάμβανε όλες τις αναγκαίες εργασίες για την υλοποίηση της υπόψη μελέτης:
- i. Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές εργασίες και Μελέτη Πράξης Εφαρμογής.
 - ii. Πολεοδομική Μελέτη
 - iii. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας
 - iv. Υδραυλική Μελέτη (σχετική με την τυχόν απαιτούμενη Μελέτη οριοθέτησης του υφισταμένου ρέματος)

- ν. Περιβαλλοντικές Μελέτες (σχετικές με τα τυχόν αναγκαία έργα για την οριοθέτηση του υφισταμένου ρέματος)

Ο Ανάδοχος υπέγραψε με επιφύλαξη τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα. Η επιφύλαξη του Αναδόχου αφορούσε τον καθορισμό αμοιβής αυτού και δη της αμοιβής της Πολεοδομικής μελέτης.

20. Συγχρόνως ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αρ. πρωτ. ΑΜ/16798/5-11-2009 ένσταση κατά του ως άνω συνταχθέντος 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα.

21. Κατά της σιωπηρής απόρριψης της ως άνω ένστασης του Αναδόχου από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου, ο τελευταίος υπέβαλε την υπ' αρ. πρωτ. ΑΜ/17350/8-2-2010 αίτηση θεραπείας.

22. Με την υπ' αρ. 176/2-6-2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου εγκρίθηκε ο υπ' όψη 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία., με τις περικοπές της αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς να εξετάσει την ως άνω ένσταση του Αναδόχου.

23. Ακολούθως κατά της σιωπηράς απόρριψης της ως άνω αίτησης θεραπείας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ο Ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. καταχωρ. Α.Β.Ε.Μ. 547/6-8-2010 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

24. Με βάση τον Νόμο 3852/2010 που αφορά την «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», η ισχύς του οποίου άρχισε από 1-1-2011:

- i. Συστήθηκε ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με έδρα την Ραφήνα, αποτελούμενος από τον Δήμο Ραφήνας και την Κοινότητα Πικερμίου.
- ii. Καταργήθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες αυτής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- iii. Σύμφωνα με το Π.Δ.135/2010, η ισχύς του οποίου επίσης άρχισε από 1-1-2011 καθορίστηκε η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

25. Μετά την ισχύ του Νόμου 3852/2010 ως άνω από 1-1-2011:

- i. Δεν είχε πλέον αρμοδιότητα Διευθύνουσας Υπηρεσίας η τέως Διεύθυνση Χωροταξίας-Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, λόγω κατάργησης της τελευταίας.
- ii. Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ανέλαβε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από 12-06-2008 σύμβασης.

- 26.** Με την υπ' αρ. 1999/2012 απόφαση του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την ως άνω προσφυγή του Αναδόχου και υποχρέωσε την «Δ/νουςα Υπηρεσία» να τροποποιήσει αναλόγως τον ως άνω συνταχθέντα και εγκριθέντα 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της υπόψη μελέτης.
- 27.** Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου δεν απεδέχθη την απόφαση αρ. 1999/2012 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και άσκησε την από 21-01-2013 αίτηση αναίρεσης της απόφασης αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Σ.τ.Ε. με την αρ. 2643/2015 απόφαση του απέρριψε την ως άνω αίτηση αναίρεσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και ως εκ τούτου η απόφαση αρ. 1999/2012 του Δ.Ε.Α. κατέστη οριστική και αμετάκλητη.
- 28.** Η πρόοδος της μελέτης διεκόπη από το 2008 ως άνω μέχρι το 2015 που οριστικοποιήθηκε η απόφαση 1999/2012 του Δ.Ε.Α., σχετικά με την αμοιβή της πολεοδομικής μελέτης της πόλης Πικερμίου και εκείθεν παρέμεινε σε αδράνεια μέχρι το 2020, καθ' όσον ο Εργοδότης δεν όρισε Δ/νουςα Υπηρεσία και Επιβλέποντα και δεν ενέκρινε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, τροποποιώντας τον, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Ε.Α.
- 28^α.** Με το ΑΜ/28116/30.04.2014 ο Ανάδοχος αιτείται βεβαίωση αρτιότητας και εμπροθέσμου κατά την υποβολή του Α' σταδίου, που έγινε με το ΑΜ/14046/11.11.2008, με σκοπό, να αντικαταστήσει τις εγγυητικές επιστολές τραπέζης με ισότιμες και ισόποσες του ΤΣΜΕΔΕ.
- 29.** Με το με αρ. Α.Μ./41660/07-08-2019 έγγραφό της προς το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, η «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.» αιτείται τη χορήγηση κατάλληλης βεβαίωσης , με την οποία ο Δήμος να αποδέχεται και να εγκρίνει την αντικατάσταση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης.
- 30.** Με το με αρ. πρωτ. 12596/2-8-2019 έγγραφό της προς την «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου συναινεί στην αντικατάσταση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, με ισόποσες.
- 31.** Με το με αρ. πρωτ. 12618/2-8-2019 έγγραφό της προς την «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της γνωρίζει πως δεν είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης περί εκπόνησης του Α' Σταδίου της εν λόγω μελέτης.

- 32.** Για την επανέναρξη εκπόνησης της μελέτης και την ολοκλήρωση αυτής στα πλαίσια της από 12-06-2008 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης και σύμφωνα με την απόφαση αρ. 1999/2012 του Διοικ. Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε κατ' αρχάς αναγκαία η επικαιροποίηση αυτής, την οποία επικαιροποιημένη τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση της περιοχής της πόλης Πικερμίου υπέβαλε ο Ανάδοχος στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου στις 23/03/2021.
- 33.** Με την με αρ. πρωτ. 552/14-05-2021 Απόφαση της Προϊσταμένης Υ.ΔΟΜ., ως αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εν λόγω μελέτης, ορίστηκε η επιβλέπουσα.
- 34.** Με το με αρ. Α.Μ./47030/20-10-2021 έγγραφό της προς το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, η «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», υπέβαλε σχέδιο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εργασιών.
- 35.** Με τα με αρ. Α.Μ./47071/27-10-2021 & Α.Μ./47132/05-11-2021 έγγραφα της προς το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, η «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.», υπέβαλε τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 36.** Με την με αρ. 22/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας (ΑΔΑ: 60ΝΥΩ16-Η5Ζ) εγκρίθηκαν, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.):
- ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης με τίτλο: «**ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**», δαπάνης 700.000,00 € (προ ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και σε συμφωνία με την Απόφαση ΣτΕ 2643/2015.
 - Το χρονοδιαγράμμα υλοποίησης των εργασιών, σύμφωνα με τον 2^ο Σ.Π.

Και επειδή:

- 1.** Με την υπ' αρ. πρ. 5967/06-04-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας Υ.ΔΟΜ Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου εγκρίθηκε η Τοπογραφική - Κτηματογραφική αποτύπωση.
- 2.** Με το υπ' αρ. πρ. 5980/06-04-2022 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, Υ.ΔΟΜ Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο για την εκπόνηση του Α' σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης και της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.
- 3.** Με το με αρ. πρωτ. Δ.Ρ –Π 13259/15-07-2022, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.
- 4.** Με το με αρ. πρωτ. Δ.Ρ –Π 20225-19-09-2022, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο Α' στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης.
- 5.** Για την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής μελέτης και την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, κατόπιν συνεκτίμησης της ύπαρξης ρεμάτων στην πολεοδομούμενη περιοχή, απαιτείται συμπληρωματική

τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση στην όμορη περιοχή Βόρεια, Βορειοανατολικά και Νότια των ορίων του Πολεοδομικού σχεδίου.

6. Προκειμένου για την υλοποίηση του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, λόγω της πυκνής και «άναρχης» δόμησης του οικισμού και για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της ιδιοκτησίας των πολιτών, απαιτείται η ανάλυση σεναρίων για να υπολογισθεί η απαίτηση και η διαθεσιμότητα σε τράπεζα γης, σε χώρους πρασίνου.
7. Δεδομένων των υπ. αριθμ. 1/2023 Γνωμοδότησης της κοινότητας Πικερμίου και υπ. αριθμ. 36/2023 Απόφασης (ΑΔΑ: ΡΨΤ1Ω16-ΔΝΡ) του Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, βάσει των οποίων: *“Για το τμήμα της έκτασης, στο οποίο λειτουργεί η ΕΛΠΕΝ προτείνεται και εναλλακτική λύση, όπως ορίζει το ΠΣ της Κοινότητας Πικερμίου και τμήματος της Κοινότητας Ραφήνας (ΦΕΚ 270/Δ/2004), όμως έχει συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο Υ.Π.ΕΝ για την έκδοση σχετικής απόφασης εξαιρέσης από το Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Το θέμα συνέχισης λειτουργίας της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ έχει γίνει συζήτηση να αντιμετωπιστεί αργότερα μαζί με την εκπόνηση του Νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδιασμού που ήδη έχει δημοπρατηθεί από το Υ.Π.ΕΝ. Μέχρι την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης εάν τούτο δεν έχει διευθετηθεί, θα ακολουθηθεί η εναλλακτική λύση που υποβάλλουμε και είναι σύμφωνη με το ισχύον ΓΠΣ (ΦΕΚ 270/Δ/2004)”*, απαιτείται η εκπόνηση δυο εναλλακτικών προτάσεων στην περιοχή της βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, εκ των οποίων στη μία η υπόψη περιοχή περιλαμβάνεται εντός της πολεοδομούμενης περιοχής, ενώ στην άλλη δεν περιλαμβάνεται εντός αυτής.
8. Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε ο 3^{ος} Σ.Π. για να συμπεριλάβει αφενός ακριβείς επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών και αφετέρου προμετρήσεις των απαιτούμενων προς εκτέλεση εργασιών.
9. Η συνολική δαπάνη του υπόψη 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα ανέρχεται σε 1.151.496,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και υπερβαίνει τον εγκεκριμένο 2^ο Σ.Π. κατά 340.056,00 Ευρώ.

Η υπέρβαση αυτή οφείλεται:

- α) Στην ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικής τοπογραφικής και κτηματογραφικής αποτύπωσης.
- β) Στην προμετρούμενη υπέρβαση της αμοιβής της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής, λόγω της αύξησης των σχετικών ποσοτήτων εργασιών, που υπαγορεύονται από τα στοιχεία του προς εκπόνηση Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης..
- γ) Στην προμετρούμενη υπέρβαση της αμοιβής της Πολεοδομικής Μελέτης, η οποία οφείλεται στην ανάγκη εκπόνησης στο στάδιο Β1 της Πολ. Μελέτης των ως άνω αναφερόμενων εναλλακτικών προτάσεων για την περιοχή της βιομηχανία ΕΛΠΕΝ και της σχετικής διαφοροποίησης της μελέτης στην Β.Α. περιοχή του Πικερμίου, καθώς και στην μελέτη για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων.

- δ) Στην υπέρβαση της αμοιβής της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, η οποία οφείλεται στην ανάγκη αύξησης της υπό εξέταση έκτασης, της υπόψη μελέτης.
- ε) Την ανάγκη εκπόνησης "Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" αντί περιβαλλοντικής μελέτης.
- στ) Στην εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης η οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης.
- ζ) Στην εκτέλεση της έρευνας για την σταθεροποίηση των εδάφων μεγάλων κλίσεων στην περιοχή του Βορειοανατολικού ορίου του Πικερμίου, η οποία είναι αναγκαία.
- 10.** Με την με αρ. πρωτ. 10552/31-05-2023 εισήγησή της προς το ΤΔΕΠΑ, η αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε την θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση 3ου ΣΠ μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης και πράξη εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής» αναδόχου ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε., που παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον 2ο ΣΠ κατά 271.312,01€, ήτοι αύξηση 38,76%
- 11.** Την από 14.06.2023 **θετική ομόφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - ΤΣΔΕΠΑ (11^η συνεδρία, 5^ο θέμα) για την έγκριση 3ου ΣΠ μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης και πράξη εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής» αναδόχου ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ, που παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον 2ο ΣΠ κατά 271.312,01€, ήτοι αύξηση 38,76%, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας**

Περαιτέρω σημειώνεται ότι:

- α) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7.1.2 της αρχικής σύμβασης που ισχύει (άρθρο 131^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης) η συμβατική αμοιβή της υπόψη μελέτης καθορίζεται ύστερα από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών (μετά την εκτέλεση του συνόλου αυτών) και με βάση την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.
- β) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6.2 της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης η συμβατική αμοιβή της υπόψη μελέτης καθορίζεται βάσει της τελικής δαπάνης της μελέτης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το χρόνο εκτέλεσής της.
- γ) Ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
- δ) Ο Ανάδοχος με τη υπογραφή του 2^{ου} Σ.Π. δεσμεύτηκε ότι, εργασίες πέραν αυτών που αναλύονται και προσμετρώνται στον 2^ο Σ.Π., θα αμειφθούν με το 79,7845% της νόμιμης αμοιβής, του Αναδόχου χορηγούντος έκπτωσης 20,2155%.

Με βάση τα ανωτέρω **η συνολική αξία των εργασιών και μελετών** που επιμετρώνται και προσμετρώνται στον υπό έγκριση παρόντα 3^ο Σ.Π. εκτιμάται ότι **δεν θα υπερβεί τα 971.312,01 € πλέον Φ.Π.Α.**, ήτοι αύξηση από τον εγκεκριμένο 2^ο Σ.Π. **ποσοστού 38,76%**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση:

- του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «**ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**», δαπάνης **971.312,01 €** (προ ΦΠΑ) σε υπέρβαση από τον εγκεκριμένο 2^ο Σ.Π. κατά 271.312,01 €, ήτοι αύξηση από τον εγκεκριμένο 2^ο Σ.Π. ποσοστού 38,76%.
- σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, ισόποσης της υπέρβασης, ήτοι ποσού ύψους 271.312,01 € (προ ΦΠΑ).

Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87, τ.Α'/7.6.2010, τις διατάξεις της υπ' αριθ. 375/39167/2.6.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ12, τ.Α'/19.01.2023 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ξηντάρα Αγγελικής, Βαρουτέλλη Ροδόκλειας, Παπαδοπούλου Αικατερίνης, Αραπκιλή-Βιάδη Μαρίας, Πιστικίδη Βασίλειου, Βασιλόπουλου Ανδρέα και Τζουμέρκα Φίλιππου.

Εγκρίνει:

- Τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «**ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**», δαπάνης 971.312,01 € (προ ΦΠΑ) σε υπέρβαση από τον εγκεκριμένο 2ο Σ.Π. κατά 271.312,01 €, ήτοι αύξηση από τον εγκεκριμένο 2ο Σ.Π. ποσοστού 38,76%.
- Τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, ισόποση της υπέρβασης, ήτοι ποσού ύψους 271.312,01 € (προ ΦΠΑ).
- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει την συμπληρωματική σύμβαση.

Η απόφαση έλαβε αριθμό 147/2023

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης) | ΑΠΟΝΤΕΣ (κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης) |
|--|--|
| 1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | 1. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 4. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 5. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 7. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 8. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 9. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| 10. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 11. ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | |
| 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 13. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 14. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 16. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| 17. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 18. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 19. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ | |
| | ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΟΣ