



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ, 11 - 01 - 2022

Αριθ. Πρωτ. : Γ/ΣΕΡ359/ΟΔ

**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΠΡΟΣ: 1. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
 e-mail: grafeio-  
 dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και  
 Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ**

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ  
 ΑΚΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10  
 Τ.Κ. 190 09 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ  
 e-mail: info@rafinaport.gr

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37  
 Ταχ. Κώδικας : 151 23, Μαρούσι  
 Πληροφορίες : Ε. Στραβοδήμου  
 Τηλέφωνο : 210 64.17.578  
 E-mail : eyde.kssy@ggde.gr

**ΘΕΜΑ** : Μη εκτέλεση εργασιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, που αφορά το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018.», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος που αφορούν τις εργασίες που οριοθετούνται εντός της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι διαλαμβανόμενα:

1. Την με αρ. πρωτ.:146513/24-7-2018 Απόφαση που κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2018 καθώς και με τις με αρ. πρωτ. 388/24-01-2019, 4951/10-07-2019, 421/22-01-2020, 4833/25-06-2020, 421/22-12021, 5969/26-7-2021 Αποφάσεις, παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Ραφήνας, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής μέχρι 26-1-2022, καθώς σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις «...εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23-7-2018 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί»..
2. Την με αρ. πρωτ. Β/ΠΡΣ006/ΟΔ/οικ.5494/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΒΘ465ΧΘΞ-ΤΦ8 ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου για την υλοποίηση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία το ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για την υλοποίηση του υπόψη έργου.
3. Την με αρ. πρωτ.Α/ΠΡΣ006/ΤΣ/ΟΔ/505/28-2-2020 απόφαση, όπου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, όπως είχε εκπονηθεί κατόπιν των συνεννοήσεων και καθ υποδείξει της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου στα πλαίσια της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

4. Το με αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19735/1274/2.3.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, όπου το έργο του θέματος, εξαιρέθηκε από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
5. Το με αρ. πρωτ.: 10852/31-3-2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ η με αριθμ. 172/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου, βάσει της οποίας, μετά τον προσυμβατικό έλεγχο, κρίθηκε νόμιμη η υπογραφή της Σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης -07-2018».
6. Την από 16-04-2021 υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018.», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ συνολικής χρονικής διάρκειας 18 μηνών.
7. Το με αρ. πρωτ.: 154497/11-6-2021 έγγραφό μας, με το οποίο ενημερώσαμε τον Ο.Λ. Ραφήνας για την ετοιμότητα έναρξης των εργασιών του έργου του θέματος και συνημμένα αποστείλαμε ψηφιακά την εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
8. Το ότι κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ. Ραφήνας συνεδρίασε την 25/06/2021 (9<sup>η</sup> συνεδρίαση) και συντάχθηκε το με αρ. πρωτ. 3520/26/07/2021 Απόσπασμα Πρακτικού στο οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα η θετική γνωμοδότηση για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και περαιτέρω ετέθησαν θέματα επιπροσθέτων εργασιών - προσαρμογών σε άλλα σημεία. Ήτοι να εφαρμοσθεί η γραμμή της χερσαίας ζώνης στα σχέδια της μελέτης, να ληφθούν υπόψη στην υπό σύνταξη μελέτη εφαρμογής του έργου θέματος, τα υφιστάμενα υδραυλικά έργα που πρόσφατα κατασκεύασε ο Ο.Λ. Ραφήνας και επίσης να διατηρηθεί η έξοδος των οχημάτων από την οδό Καβουνίδου προς το χωμάτινο πλάτωμα υπαίθριας στάθμευσης οχημάτων λουομένων των παραλιών Μπλε και Πράσινο Λιμανάκι.
9. Το με αρ. πρωτ.: 3558/09-07-2021 έγγραφο του Ο.Λ. Ραφήνας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, όπου διαβιβάζετε το αρ. πρωτ. 3520/26/07/2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας τις επιπρόσθετες εργασίες που είχαν τεθεί σε αυτό χωρίς να προσθέτει καμία περαιτέρω και ζητά την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών.
10. Το με αρ. πρωτ.: 5647 /3-11-2021 έγγραφο του Ο.Λ. Ραφήνας προς την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ, που επισημαίνεται η προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης των εν λόγω εργασιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να εκκινήσουν οι εργασίες εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα.
11. Την από 4-11-2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της δικηγόρου κας Πετρόγλου Παναγιώτας, στην οποία αναφέρεται ότι : α) ότι το επίμαχο έργο «ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΗΠΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΜΕΑ στην παραλία «Μπλέ Λιμανάκι δεν έχει τύχει περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 4014/2011 καθώς και της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ. β) ότι «η διάνοιξη του επίμαχου διαδρόμου μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένος Ραφήνας στο Μπλέ Λιμανάκι δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της άμεσης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και δη εν προκειμένω της φονική πυρκαγιάς της 23.7.2018, από τη οποία έχουν παρέλθει 3 και πλέον έτη, ήδη δε μετά την 26.7.2021 και συνακόλουθα κατά τον παρόντα χρόνο εκτέλεσης του έργου η Κοινότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας έχει πλέον παύσει να τελεί σε κατάσταση ανάγκης» και γ) ότι «εκφεύγει του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω

προγραμματικής σύμβασης γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για επισκευή υπάρχουσας οδού, αλλά για διάνοιξη νέας τσιμεντένιας οδού πλάτους 2,5 μ και μάλιστα εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και πλησίον του υπάρχοντος ρέματος και με εγκάρσια επικάλυψη αυτού και ότι δεν είναι άμεση ούτε έκτακτη αφού υφίσταται από μακρού χωρίς ουσιώδη μεταβολή κατά την λήψη του εν λόγω μέτρου».

12. Το με αρ. πρωτ.: 311134/08-11-2021 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της δικηγόρου κας Πετρόγλου Παναγιώτας.
13. Το ότι στις 08-11-2021 εκδικάστηκε και απορρίφθηκε η προσωρινή διαταγή για διακοπή των εργασιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας και ορίσθηκε ότι οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 12-01-2022.
14. Το με αρ. πρωτ. 347800/6-12-2021 έγγραφό μας, προς τον Οργανισμό Λιμένα Ραφήνας, με το οποίο πέραν της ικανοποίησης των πρόσθετων ζητηθέντων που είχαν τεθεί εκ μέρους τους, αιτηθήκαμε επιπλέον και μετά από επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων, την άδεια παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας που θα υλοποιηθούν οι εργασίες, προκειμένου και σε συνδυασμό με την έκδοση έγκρισης της απόφασης εκτέλεσης των εργασιών, να εκκινήσουν ανεμπόδιστα οι εργασίες εντός της χερσαίας ζώνης.

Μετά τα παραπάνω και επειδή έως και σήμερα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα,

- από την θετική γνωμοδότηση του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας και την σχετική εισήγηση του προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοση απόφασης έγκρισης των υπόψη εργασιών εντός της χερσαίας ζώνης (πλέον των έξι μηνών),
- από την 08-11-2021 απόρριψη της προσωρινής διαταγής για διακοπή των εργασιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας όπου κατέστη με σαφήνεια η αναγκαιότητα της προαναφερόμενης έγκρισης και καθόσον έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, γνωρίζοντας ότι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί στις 12-01-2022.

και δεν εκδόθηκε η απαιτούμενη εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά ούτε έχει εκδοθεί η σχετική άδεια παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, σας γνωστοποιούμε ότι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του έργου εντός του χώρου που ευρίσκεται μεταξύ της οδού Καβουνίδου και των παραλιών Μπλε και Πράσινου Λιμανάκι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 της Ε.Σ.Υ. και ως εκ τούτου δεν θα εκτελεστούν οι συγκεκριμένες εργασίες στο πλαίσιο του έργου του θέματος που χωροθετούνται σε διακριτά τμήματα εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα καθώς και εκείνες οι εργασίες που επεκτείνονται σε γειτνιάζουσα περιοχή εντός του Δήμου Ραφήνας.

**ΚΟΙΝ.:**

- 1) Γ. Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- 2) Γ. Δ/ΝΤΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**Ε.Σ. Δ.**

1. Τμ. Γ (Ευθ. Σκούρας)
2. Φ. Έργου (Ε. Στραβοδήμου)
3. Χ.Α. (Μ. Φωκά)
4. Β. Β. Μαχαίρα

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της  
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ  
Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α' β**